ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

1 Vertragsgrundlagen / Rangordnung

Als Grundlage und integrierender Bestandteil des Werkvertrages gelten gemdss der nachfolgenden Reihenfolge:

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3.1

3.2

Text der vorgesehenen bzw. unterzeichneten Vertragsurkunde

Durch das Bauobjekt bedingte, besondere Bestimmungen im Sinne von Art. 7 Abs. 2 Ziff. 2 SIA-Norm 118
Zahlungsplan, sofern vereinbart

Leistungsverzeichnis oder Baubeschreibung

Pl&dne (massgebend sind die Pldne auf dem Buro des Architekten bzw. der Bauleitung)

Bauprogramm, unter Vorbehalt spezieller in der Vertragsurkunde vereinbarter Fristen und Termine

Nicht durch das Bauprojekt bedingte, allgemeine Bestimmungen:
1.7.1 Vorliegende Allgemeine Bedingungen kurz AGB
1.7.2 SIA-Norm 118 (aktuelle Ausgabe) / SIA-Norm 102 und 103 bei Planervertr&gen (aktuelle Ausgabe)

1.7.3 Ubrige einschiéigige Normen des SIA und im Einvernehmen mit dem SIA aufgestellte Normen anderer Fachver-
b&nde

1.7.4 Weitere Normen anderer Fachverbdnde

1.7.5 Obligationenrecht

1.7.6 Die am Ort des Bauobjektes gultigen kommunalen, kantonalen und eidgendssischen Vorschriften Gesetze inkl.
Vorschriften und Auflagen der Werke (Elektro/Wasser/Gas/Fernwdrme/Kanalisation/TV/Telefon etc.)

2 Offerteingabe des Unternehmers

Der Unternehmer hat fUr die Offerteingabe das Leistungsverzeichnis sowie die Allgemeinen Bedingungen vollstdndig und

unver&ndert zu Ubernehmen. Allfdllige Vorbehalte Uber die vorgeschriebenen AusfUhrungsarten, Materialien oder Mess-

weisen sind vom Unternehmer mit der Offerte schriftlich geltend zu machen. Nach Vergebung der Arbeit haftet der Unter-

nehmer fUr die im Leistungsverzeichnis vorgeschriebenen AusfGhrungsarten und die zugesicherte Qualitat.

2.1.1 Streichungen des Unternehmers in den Allgemeinen Bedingungen des Werkvertrages sind ungultig. Mit der Un-
terzeichnung des Werkvertrages anerkennt und akzeptiert der Unternehmer die Allgemeinen Bedingungen voll-
umfanglich.

Anderungsvorschldge im Hinblick auf eine wirtschaftlichere Ausfihrung (Erstellungs- und Unterhaltskosten) kénnen als Vari-
anten separat eingereicht werden und sind als solche separat zu kennzeichnen und zu begrinden / zu erlGutern.

L&sst der Text einer Position verschiedene Auslegungen fur Ausfihrung, Ausmass und Abrechnung zu, so ist die Auslegung
des Architekten/der Bauleitung verbindlich, sofern der Unternehmer bei der Offerteingabe nicht schriftlich Vorbehalte an-
gebracht hat.

In die Einheits-, Pauschal- und Globalpreise sind sémtliche branchenUblichen Nebenleistungen, Spesen, GebUhren etc.,
die zur Fertigstellung der Leistungen am Bau notwendig sind, einzurechnen, auch wenn im Leistungsverzeichnis nicht speziell
darauf hingewiesen wird. Die nachtrdgliche Geltendmachung solcher Nebenleistungen, Spesen, GebUhren etc. ist unter
allen Titeln ausgeschlossen.

Mit der Einreichung der Offerte erklart der Unternehmer ausdricklich, von den Allgemeinen Bedingungen der MGA AG,
sowie allen Ubrigen Offertgrundlagen (insbesondere Pldne) Kenntnis genommen zu haben und sich Uber die Lage des
Bauplatzes, der Zufahrts- und Depotmdglichkeiten sowie der nétigen WerkanschlUsse hinreichend orientiert zu haben.
Nachtragliche Vorbehalte und Forderungen werden nicht anerkannt.

Der Unternehmer erklart seine Offerte fUr die Dauer von sechs Monaten ab Eingabetermin oder Abgebotstermin als ver-
bindlich, soweit in der Ausschreibung nicht eine andere Frist festgelegt ist.

Die Einreichung einer Offerte berechtigt den Unternehmer nicht, Anspriche gegentber der Bauherrschaft oder der Bau-
leitung zu stellen. Auch Skizzen, Pldne, Muster, etc. als Offertbeilage werden nicht entschadigt.

Vom Unternehmer vorgenommene Anderungen in den Submissionsgrundlagen und Werkvertrégen sind ohne schriftliches
Einverstdndnis der Bauherrschaft und der Bauleitung nicht statthaft und sind unbeachtlich.

3 Planunterlagen

Der Unternehmer verlangt bei der Bauleitung die notwendigen Unterlagen, welche er zur termingerechten Ausfihrung
seiner Leistungen bendtigt. Auf das Fehlen von Unterlagen kann sich der Unternehmer nur berufen, wenn er diese rechtzei-
tig angefordert hat. Im Ubrigen hat der Unternehmer in Abweichung von Art. 25 Abs. 3 SIA-Norm 118 die Ausfihrungspléne
(insbesondere alle Masse und Hohenquoten) und weiteren AusfUhrungsunterlagen vor Arbeitsbeginn mit der fUr ihn als
Fachmann gebotenen Sorgfalt zu prifen und abzumahnen, widrigenfalls die nachteiligen Folgen ihm selbst zur Last fallen.

FUr die vom Unternehmer erstellten AusfUhrungs- und Detailpldne ist dieser vollumfanglich verantwortlich. Dies gilt for Masse,
Konstruktion, AnschlUsse und Koordination zu Fremdbauteilen.
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4.1

4.2

4.3

5.1

6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

4 Leistungsverzeichnis

Die im Leistungsverzeichnis aufgefihrten Mengen sind approximativ. Mehr- oder Minderausmasse sowie Anderungen des
Arbeitsumfanges berechtigen den Unternehmer nicht, allfdllige Forderungen zu stellen oder die in seiner Offerte eingesetz-
ten Preise zu dndern.

Die Bauleitung behdlt sich vor, die zu vergebenden Arbeiten auf mehrere Unternehmer aufzuteilen sowie auf die AusfUh-
rung einzelner im Arbeitsbeschrieb enthaltender Positionen zu verzichten oder sie anderweitig in Auftrag zu geben, ohne
dass dem Unternehmer deswegen irgendwelche Schadenersatzanspriche zustehen und ohne, dass er deswegen berech-
figt ist, seine Einheitspreise und Konditionen zu dndern.

Stellt sich heraus, dass sich im Leistungsverzeichnis mangelhafte, fehlende oder unprdzise Positionen befinden, so sind diese
vor Arbeitsbeginn in Absprache mit der Bauleitung zu prdzisieren resp. nachzuofferieren. Die Arbeiten dUrfen erst nach
deren schriftichen Genehmigung ausgefGhrt werden. Halt sich der Unternehmer nicht an diese Vorgaben, wird die Vergu-
fung unter allen Titeln abgelehnt. Nachtragsofferten und Zusatzleistungen unterliegen den Vertragskonditionen inkl. AGB-
AbzUge. Dies gilt auch fUr Regiearbeiten und dgl.

5 Baugrund

Der Unternehmer, fUr dessen Arbeit die Beschaffenheit des Baugrundes von Bedeutung ist, hat sich bei der Bauleitung nach
einem vorhandenen Bericht Uber die Baugrunduntersuchung zu erkundigen und diesen anzufordern. Erhdlt oder verlangt
der Unfernehmer keinen solchen Bericht von der Bauleitung, so hat der Unternehmer den Baugrund in Abweichung zu
Art. 25 Abs. 3 SIA-Norm 118 selbst zu beurteilen. Allfdllige mangelhafte Angaben in der Ausschreibung Uber den Baugrund
kénnen der Bauleitung in diesem Falle nicht zugerechnet werden, vielmehr fallen die nachteiligen Folgen dem Unterneh-
mer zur Last (Art. 365 Abs. 3 OR).

6 Ausfuhrung der Arbeiten

Der Verkehr zwischen Unternehmer und Bauherrschaft erfolgt ausschliesslich Uber die Bauleitung / den Architekten.

Die AusfUhrung der Arbeiten hat in allen Teilen fachmdnnisch und durch quadlifiziertes Personal zu erfolgen. Personal, das
durch mangelhafte Berufskenntnisse oder schlechtes Verhalten zu Differenzen Anlass gibt oder sich den Anordnungen der
Bauleitung nicht unterzieht, ist auf erstes Verlangen der Bauleitung von der Baustelle abzuziehen und durch besser qualifi-
ziertes Personal zu ersetzen.

6.2.1 Die Benutzung von Handys auf der Baustelle ist nur den jeweiligen Vorgesetzten erlaubt.
6.2.2 Die Lautstdrke von Radios und dgl. auf der Baustelle ist so zu regulieren, dass Dritte (Nachbarn / Fremdunterneh-
mern)

nicht gestort werden. Die Bauleitung kann den Gebrauch gdnzlich verbieten.

Die Vergebung der Arbeiten durch den Unternehmer an Subunternehmer darf, in jedem Falle nur mit schriftichem Einver-
st&ndnis der Bauleitung erfolgen, ausser wenn es sich dabei um reine Lieferanten handelt. Die Bauleitung prift ein Begeh-
ren um Beizug eines Subunternehmers innert 10 Arbeitstagen. Es steht der Bauleitung frei, den Beizug eines Subunternehmers
von einer ErfUllungsgarantie oder einer Konventionalstrafe in Ergé&inzung zum Vertrag abhdngig zu machen. In allen Fallen
haftet der vertragsabschliessende Unternehmer fUr die Arbeiten eines Subunternehmers. Ebenso haftet er fUr die Einhaltung
samtlicher arbeitsrechtlichen Bestimmungen durch die Subunternehmer.

Die Bauleitung hat das jederzeitige Recht, dem Unternehmer einen bestimmten Subunternehmer vorzuschreiben. Schreibt
die Bauleitung dem Unternehmer einen Subunternehmer vor, so wird dadurch der Unternehmer in keiner Weise von seiner
Haftung fUr den Subunternehmer entlastet.

6.4.1 Der Subunternehmer hat die erforderlichen Kenntnisse gegenUber dem Unternehmer auszuweisen.

Der Unternehmer ist bei Schadenersatzfolge im Unterlassungsfall verpflichtet, alle Bestimmungen dieses Vertrages allfdlligen
Subunternehmern weiterzugeben.

Alle zur Verwendung kommenden Materialien mUssen von bester Qualitét sein. Die Bauleitung behdlt sich vor, von sémtli-
chen Materialien Proben durch ein Materialprifinstitut durchfUhren zu lassen. Der Unternehmer hat die dazu erforderlichen
Materialien unentgeltlich franko Prifstelle zu liefern. Sofern die Prifungsergebnisse den Anforderungen entsprechen, wer-
den die Kosten der Prifung von der Bauherrschaft bzw. Bauleitung Ubernommen, andernfalls gehen sie zu Lasten des
Unternehmers.

Bauinstallationen jeglicher Art sind so zu disponieren, dass sie den spater zu verlegenden Werkleitungen nicht hinderlich
sind und nachfolgende Arbeiten nicht behindern. Mehrarbeiten und Unkosten, welche aus Nichtbeachtung dieser Vor-
schrift entstehen, fallen zu Lasten des fehlbaren Unternehmers.

Ebenso haftet der Unternehmer fUr Beschddigungen, Schdden innerhalb der Baustelle, Flurschaden etc., die er, seine Lie-
feranten oder Unterakkordanten verursachen, sowohl im Bauareal als auch in der weiteren Umgebung.
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7 Bauhandwerkerpfandrecht

7.1 Wird ein Bauhandwerkerpfandrecht zugunsten eines Subunternehmers/Lieferanten angedroht bzw. vorldufig oder definitiv
im Grundbuch eingetragen, ist der Unternehmer verpflichtet, innert 10 Tagen ab Mitteilung dieses Grundbucheintrages
hinreichende Sicherheit im Sinne von Art. 839 Abs. 3 ZGB zu leisten, damit das Bauhandwerkerpfandrecht wieder geldscht
wird. Die Bauherrschaft kann jederzeit verlangen, dass der Unternehmer als Sicherheit fUr diese Verpflichtung eine Solidar-
bUrgschaft oder Bankgarantie auf erstes Verlangen in einem vom Bauhermn zu bestimmenden, dem Auftrag angemesse-
nen Betrag leistet.

7.2 Der Bauherr ist berechtigt, den zwischen dem Unternehmer und dem Subunternehmer/Lieferanten vereinbarten Werklohn
mit befreiender Wirkung direkt an den Subunternehmer/Lieferanten zu bezahlen und die Zahlung mit der Werkpreisforde-
rung des Unternehmers zu verrechnen. Einen Betrag, welcher zwischen dem Unternehmer und dessen Subunternehmer/Lie-
ferant streitig ist, darf der Bauherr mit befreiender Wirkung hinterlegen.

8 Bestellungsanderungen

8.1 DerBauherr behdlt sich das jederzeitige Recht vor, einzelne Arbeiten oder Positionen wegzulassen oder zu verdndern, ohne
Entsch&digungspflicht fir entgangenen Gewinn. Eine Schadloshaltung nach Art. 377 OR bzw. Art. 84 Abs. 3 SIA-Norm 118
ist ausgeschlossen.

9 Akzept der Vorarbeiten

9.1 Beim Ubergang zu einem Folgeunternehmer hat dieser alle erforderlichen Kontrollmessungen vorzunehmen, welche fir die
Genavigkeit und Qualitdt seiner Arbeiten erforderlich sind. Beanstandet der Folgeunternehmer keine Uberschrittenen To-
leranzen, so akzeptiert er die vorhandene Genauigkeit und Qualitat. Er wird fUr das Einhalten der Toleranzen und Ausfih-
rungsqualitat bei seiner Arbeit allein verantwortlich.

9.2 Mit dem Beginn der eigenen Arbeiten hat der Unternehmer die Qualitét des Untergrundes und der Vorarbeiten akzeptiert.
Allfallige Abmahnungen haben schriftlich per Einschreiben zu erfolgen mindestens 5 Tage vor dem im Bauprogramm defi-
nierten Arbeitsbeginn.

10 Lieferung auf Baustelle

Die UberfUhrung, Abnahme, Transport von Waren auf die Baustelle, Uberwachung und Verteilung zu den Verwendungs-
stellen auf der Baustelle ist Sache des Unternehmers und wird nicht extra vergitet (dies gilt auch bei bauseitigen Lieferun-
gen). Die Zusendung von Material ist strikte untersagt, solange der Unternehmer kein Personal auf der Baustelle beschd&ftigt.
Das Abladen und Magazinieren ist Sache des Unternehmers. Die Verantwortung und Haftung obliegt dem Unternehmer.
Montiert der Unternehmer fUr den Transport Hebegerdte etc. am FassadengerUst, so muss er sich beim GerUsthersteller Uber
die Machbarkeit informieren. Allfdllige Verstrebungen, Verstdrkungen oder Auflagevorrichtungen gehen zu Lasten des Un-
ternehmers.

11 Bauschutt

Den Bauschutt hat der Unternehmer auf eigene Kosten zu entsorgen oder dem Recycling zuzufUhren. Die gesetzlichen und
behdrdlichen Vorschriften Uber Abfallbeseitigung und -trennung sind vom Unternehmer zu beachten. Seitens des Bauherrn
werden keine Schuttmulden oder dergleichen zur VerfOgung gestellt. Das Verbrennen und Ablagern von Bauschutt auf
der Baustelle ist verboten.
11.1.1  Halt sich der Unternehmer nicht an diese Vorgaben, so ist die Bauleitung ohne vorgdngige Ermahnung berech-
tigt, die entstandenen Kosten den am Bau beteiligten Unternehmern von der Schlussabrechnung abzuziehen.
11.1.2  Der Abzug kann auch prozentual und pauschaliert im Bereich von 1-3% der Nettoabrechnungssumme erfolgen.
Hohere AbzUge sind dem Unternehmer von der Bauleitung innert 10 Tagen nach Feststellung der Situation mitzu-
teilen.

10.

12 Fristen und Termine

12.

Die vereinbarten Fristen und Termine sind absolut verbindlich. Allenfalls hat der Unternehmer Uberzeit, Nachtarbeit und
Samstagsarbeit zu leisten, fUr die er jedoch keine zus&izlichen Vergitungen vom Bauherrn verlangen kann. Der Unterneh-
mer hat die von der Bauleitung geforderte Kapazitat jederzeit zur Verfigung zu stellen.

12.2 In Ergdnzung zu Art. 92 SIA-Norm 118 darf der Unternehmer angefangene Arbeiten ohne schriftliche Einwiligung der Bau-
leitung nicht unterbrechen.

12.3 Bei BaurUckstand — aus welchen Grinden auch immer — hat der Unternehmer von sich aus zusatzliche Vorkehrungen zu
freffen, damit die Fristen und Termine dennoch eingehalten werden kdnnen. Fir jeden Versp&tungstag hat der Unterneh-
mer eine schadensunabhdngige Konventionalstrafe von max. CHF 500.00 zu bezahlen. Der Unternehmer erklért mit Unter-
zeichnung der vorliegenden Bedingungen ausdricklich, dass die vereinbarte Konventionalstrafe in der Hohe angemessen
und nicht Ubersetzt ist. Zusatzlich haftet der Unternehmer kausal und kumulativ (d.h. ohne Anrechnung der Strafe) fUr den
Verspdtungsschaden; ein Exkulpationsbeweis ist ausgeschlossen.

12.4 Halt ein Unternehmer das Bauprogramm oder die von der Bauleitung vorgegebenen Termine nicht ein, so ist der Bauherr
jederzeit ohne Ansetzung einer Abhilfefrist und Androhung der Ersatzvornahme berechtigt, die ausstehenden Leistungen
auf Kosten und Gefahr des Unternehmers durch einen Dritten ausfGhren zu lassen.
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13 Schlechtwetterentschadigungen

13.1 Alle Kosten fir Mehraufwendungen des Unternehmers als Folge ungunstiger Witterungsverhdltnisse sind in den offerierten
Preisen enthalten. Eine Entsch&digung im Sinne von Art. 60 Abs. 2 SIA-Norm 118 ist nicht zu leisten.

14 Mengenanderungen

14.1 Veré&nderte Mengen im Sinne von Art. 86 SIA-Norm 118 haben ungeachtet der Abweichung keine Anderung der Einheits-
preise zur Folge.
15 Mehrleistungen / Zusatzarbeiten

15.1 Es werden keine Forderungen von Rechnungspositionen anerkannt und bezahlt, welche Arbeiten betreffen, die nicht vor

Inangriffnahme der betreffenden Arbeiten dem Bauherrn schriftlich offeriert und von ihm genehmigt wurden. Dies betrifft
insbesondere auch vom Bauherrn im Einvernehmen mit dem Unternehmer angeordnete Anderungen und Ergénzungen
sowie von der Unternehmerofferte abweichende Mehrmengen, die sich im Laufe der AusfUhrung als notwendig erweisen,
aber nicht schriftlich offeriert wurden. Die Auftragssumme + 10% entspricht einem Kostendach. Bei Pauschalvertrégen ist
es die Nettosumme des Vertrages.

15.2 Ein Angebot fir Mehrleistungen und Zusatzarbeiten ist unter Berlcksichtigung der gleichen Berechnungsgrundiagen und
Konditionen inkl. AGB-AbzUge wie im Werkvertrag schriftlich zu offerieren. Anhdnge vom Unternehmer mit anderen Satzen
und anderen Bedingungen als im Werkvertrag werden nicht akzeptiert und mit der Auftragserteilung entsprechend korri-
giert.

15.3 Es steht der Bauleitung frei, fUr Zusatzarbeiten Konkurrenzofferten einzuholen und die Arbeiten allenfalls anderweitig zu ver-
geben.

15.4 FUr Zusatzarbeiten werden keinerlei Spesen, Wegentsch&digungen und dgl. fallig.

16 Regiearbeiten

16.1 Die Auftragserteilung fUr Regiearbeiten bedarf der Schriftform. Die Rapporte Uber die Regiearbeiten sind der Bauleitung
innert 3 Arbeitstagen zur Prifung und Unterzeichnung vorzulegen. Bei Verletzung dieser Vorschriften, d.h. ohne schriffliche
Auftragserteilung und/oder verspdtetes Vorlegen der Rapporte, verliert der Unternehmer fUr die Regiearbeiten jeglichen
Entsch&digungsanspruch unter allen Titeln.

16.2 Mit der Unterzeichnung der Stundenlohnzettel bzw. Rapporte erkldrt die Bauleitung lediglich, dass die ausgeflhrten Leis-
tungen erbracht sind. Ergibt eine spdtere Nachprifung, dass diese Leistungen anderweitig abgegolten oder im Auftrag
enthalten sind oder durch Verschulden des Unternehmers notwendig wurden, so werden die betreffenden Arbeiten ge-
mdss Stundenlohnzettel bzw. Rapporte nicht gesondert vergitet.

16.3 Es gelten die im Leistungsverzeichnis offerierten Regieansaize. Sofern im Leistungsverzeichnis die Ansatze nicht offeriert wur-
den, sind diese vor Arbeitsbeginn schriftlich zu offerieren.

16.4 Es steht der Bauleitung frei, fUr Regiearbeiten auch wdhrend der AusfUhrung Konkurrenzpreisangaben einzuholen und die
Arbeiten anderweitig zu vergeben. Es werden keine Spesen fUr Auto, Verkdstigung, Pradmien, Unterkunft etc. anerkannt.
Alle Auslagen sind im Akkord- und Regieangebot enthalten. Fir Maschinen und Gerdte werden bei Regiearbeiten keine
Mieten und Grundpauschalen vergUtet, ebenso fir Transporte und BaufGhrerstunden. Ist nichts anderes vereinbart, gelten
fUr sémtliche Regierechnungen die ausgehandelfen Vertragskonditionen inkl. AGB-AbzUge. Regieguthaben verfallen, so-
fern die entsprechende Rechnungsstellung nicht im Folgemonat zur ArbeitsausfGhrung vorgelegt wird.

17 Anderungen des Werkverirags

17.1 Vertrags&nderungen bedUrfen zu Ihrer Rechtgultigkeit der Schriftform.

17.2 Haben Anderungen der Pldne Preisanpassungen oder Nachirdge zur Folge, so hat der Untemehmer die Bauleitung vor
Arbeitsbeginn schriftich darUber zu orientieren. Nachtrdgliche Forderungen werden nicht anerkannt. Preisdnderungen
oder Nachtrdge haben schriftlich zu erfolgen. Die im Devis aufgefUhrten Ausmasse sind approximativ und kénnen unter-
oder Uberschritten werden, ohne dass dadurch der Unternehmer zur Anderung des festgesetzten Einheitspreises oder Ra-
battsatzes berechtigt ist (entgegen der SIA-Norm 118).

18 Zusatzliche Kosten infolge Arbeitsunterbruch

18.1 FUr Arbeiten, die nicht in einem Zuge fertig gestellt werden kénnen und aus irgendwelchen Grinden einen Unterbruch
erleiden, wird keinerlei Entsch&digung oder Mehrpreis ausgerichtet. Es werden auch keine zus&izlichen Fahrwegentschd-
digungen und dgl. vergUtet.

18.2 Dies gilt insbesondere auch bei separater Ausfuhrung von Eigentumswohnungen und Einfamilienhdusern auf Grund von
KauferwUnschen und spateren Verkaufen. Der Unternehmer hat dies bei der Kalkulation entsprechend zu bericksichtigen.
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19 Mehrwertsteuer

19.1 Soweit die Parteien nicht ausdricklich etwas anderes vereinbaren, sind die Mehrwertsteuern in allen Betrdgen inbegriffen,
jedoch vom Unternehmer separat auszuweisen (Art. 28 MWSTV).

19.2 S&mtliche Akontozahlungsgesuche und Rechnungen sind auf den Namen der Bauherrschaft lautend, der Bauleitung in
mehrwertsteuerkonformer AusfGhrung in Papierform einzureichen.

20 Abnahme

20.1 In Abé&nderung zu Art. 157 SIA-Norm 118 ist ausschliesslich das durch den Unternehmer vollendete Werk Gegenstand der
Abnahme. In Ergdnzung zu Art. 157 und 158 Abs. 1 SIA-Norm 118 kann der Unternehmer die Abnahme seines (vollendeten)
Werkes erst einleiten, wenn das Gesamtwerk bezugsbereit und vollendet ist. Vorgdngige Prifungen gelten als Zwischen-
prufungen im Sinne von Art. 136 SIA-Norm 118, so insbesondere auch die Abnahme des vollendeten Werkes des Untereh-
mers, solange das Gesamtwerk nicht bezugsbereit und vollendet ist.

20.2 Die Einleitung der Abnahme setzt in jedem Fall eine Anzeige des Unternehmers im Sinne von Art. 158 Abs. 1 SIA-Norm 118
voraus. In Ab&nderung zu Art. 158 Abs. 1 SIA-Norm wird die Abnahme nicht durch Ingebrauchnahme eingeleitet.

20.3 In Abdnderung zu Art. 158 Abs. 3 SIA-Norm 118 ist in jedem Fall eine gemeinsame Prifung durchzufUhren und das Ergebnis
der gemeinsamen Prifung zu protokollieren und gegenseitig zu unterzeichnen (ohne Protokoll keine Abnahme). Eine still-
schweigende Abnahme des Werkes ist in Abdnderung von Art. 164 Abs. 1 SIA-Norm 118 ausgeschlossen.

21 Abschlagszahlungen

21.1 Bei vertragsgemdssem Fortschreiten der Arbeiten erhdlt der Unternehmer aufgrund einer schrifflichen, detaillierten und
prifungsféhigen Leistungsaufstellung im Laufe der Arbeitsausfihrungen Abschlagszahlungen bis maximal 0% der von der
Bauleitung anerkannten Arbeiten und Lieferungen. Ab einem Leistungswert von Uber CHF 300'000.00 betragt der Rickbe-
halt nur noch 5%, mindestens aber CHF 30'000.00.

21.2 Die Abschlagszahlungen werden 60 Tage nach Eingang der ordnungsgemdss abgefassten Leistungsaufstellung fallig.

21.3 In Abdnderung zu Art. 148 SIA-Norm 118 gilt, dass die Abschlagszahlungen gemdss Zahlungsplan nur féllig werden bei
vertragskonformem Arbeitsfortschritt und bei nicht offensichtlich mangelhaften Arbeiten.

21.4 Bei Abschlagszahlungen Uber CHF 300'000.00 steht es der Bauherrschaft frei vom Unternehmer eine entsprechende Erful-
lungsgarantie einzufordern.

22 Sicherheitsleistung bis zur Abnahme

22.1 Der Bauherr kann vom Unternehmer bis zur Bezugsbereitschaft und Vollendung des Gesamtwerkes jederzeit eine ErfUllungs-
garantie (Bankgarantie) verlangen. Mit der ErfUllungsgarantie werden alle Verpflichtungen des Unternehmers aus diesem
Vertrag sichergestellt (z.B. RUckerstattung von zu viel bezahlten Zahlungen, Kosten von Ersatzvornahmen durch den Bau-
herrn, Preisminderungen, Mangelfolgeschdden, Konventionalstrafen, Abldsung oder Sicherstellung allfalliger Bauhandwer-
kerpfandrechte, Folgen einer vorzeitigen Vertragsbeendigung etc.).

22.2 Die ErfUllungsgarantie hat so zu lauten, dass sie vom Bauherrn auf erstes Verlangen hin abrufbar ist. Die ErfUllungsgarantie
hat eine Laufzeit von mindestens 2 Jahren aufzuweisen. Die Hohe der Erflllungsgarantie betrdgt 10% des Werklohnes.

22.3 Ubersteigt der Werklohn jedoch Fr. 300'000.00, so betréigt die Hohe der Erfillungsgarantie 5% des Werklohnes, mindestens
aber Fr. 30'000.00. Der Unternehmer erkl@rt mit Unterzeichnung der vorliegenden Bedingungen ausdricklich, dass die ver-
einbarte Konventionalstrafe in der Hohe angemessen und nicht Ubersetzt ist. Kommt der Unternehmer dem Verlangen des
Bestellers auf Errichtung einer ErfUllungsgarantie nicht fristgerecht oder nicht gehdrig nach, so schuldet er fUr jeden einzel-
nen Verspdtungstag eine schadensunabhdngige Konventionalstrafe von CHF 500.00.

23 Schlussabrechnung

23.1 FUr die Profungen der Schlussabrechnung wird der Bauleitung eine Frist von drei Monaten einger&umt. Die Bauleitung er-
stellt anschliessend den Prifungsbescheid, welcher die vertraglichen Bedingungen und Konditionen (Abzige usw.) be-
rGcksichtigt.

23.2 In Abdnderung zu Art. 152 und 155 SIA-Norm 118 wird die Forderung des Unternehmers gemdss Prifungsbescheid (Art. 154
Abs. 2 SIA-Norm 118) erst fdllig, wenn der Unternehmer sémtliche Abrechnungsunterlagen, eine Zusammenstellung der
Materiallieferanten und Subunternehmer (mit Auftragsumfang), Revisionspldne sowie die Solidarbirgschaft auf erstes Ver-
langen (Art. 181 SIA-Norm 118) und die schriftlich unterzeichnete Schilussabrechnungsbestétigung/Saldobestatigung der
Bauleitung beigebracht hat.

23.3 Auf die Schlusszahlung kann bis zur Bezugsbereitschaft und Vollendung des Gesamtwerkes und Beibringung der Sicherheit
gemadss Art. 181 SIA-Norm 118 der RUckbehalt gemdss Ziff. 21 hiervor und Art. 149 ff. SIA-Norm 118 in Abzug gebracht wer-
den.

23.4 Nach Ermessen der Bauleitung kann die Bezahlung der Schlussrechnung bis nach Erledigung der schriftlich gerGgten Man-
gel zurickgestellt werden.
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24 Konditionen

24.1 Rabatte und Skonti, die der Unternehmer auf das dem Vertrag zugrunde liegende Angebot gewdhrt hat, werden auch
auf allen Mehrmengen-, Nachtrags- und Regierechnungen in Abzug gebracht.

24.2 Vom Abrechnungsbetfrag werden dem Unternehmer 2% der Nettosumme vor Mehrwertsteuer abgezogen fir Bauwesen-
versicherung, Sch&den, deren Verursacher nicht ermittelt werden kdnnen und allgemeine Baustelleninstallationen wie Bau-
wasser und Baustrom.

24.3 Bei SkontoabzUgen gilt die Frist von 60 Tagen. Fristbeginn bei Schlussrechnungen: mit der Bauleitung bereinigte und bei
Schlusszahlungen unterzeichnete Rechnung.

24.4 Bei den offerierten Preisen handelt es sich, sofern nicht schriftlich anders vereinbart um Festpreise bis Bauvollendung.
24.4.1 Eine allfallige Teuerungsregelung ist vorgdngig schriftlich zu vereinbaren.

25 Haftung

25.1 S&mtliche Sicherungsmassnahmen, wie Verbotstafeln, provisorische Absperrungen, Geldnder, Schutzabdeckungen inner-
und ausserhalb des Gebdudes, sowie hinreichende Beleuchtungen bei Nacht sind unentgeltlich und nach behdrdlichen
Vorschriften zu erstellen. Fir Unfdlle auf dem Bauplatz sowie darauf resultierende Schadenersatzforderungen lehnen Bau-
herrschaft und Bauleitung jede Haftung in allen Teilen ab.

25.2 Der Unternehmer hat bei der AusfUhrung seiner eigenen Arbeiten auf die bereits von anderen Handwerkern erbrachten
Leistungen RUcksicht zu nehmen und diesbeziglich jede Sorgfalt walten zu lassen. Fir Beschddigungen von Arbeiten Dritter
ist der fehlbare Unternehmer voll haftbar. Ebenso haftet der Unternehmer fUr seine Arbeiten bis zur definitiven Abnahme
durch die Bauherrschaft. Die Bauherrschaft und die Bauleitung lehnen jede Haftung bei Diebstahl oder Besch&digungen
von Materialien, Werkzeugen, halbfertigen und fertigen Arbeiten in allen Teilen ab.

25.3 Der Unternehmer hat Schdden innert 3 Tagen nach Bekanntgabe seiner Berufshaftpflichtversicherung anzumelden auch
wenn die Hafftung noch nicht vollumfénglich geklart ist. Wird dies vom Unternehmer nicht eingehalten, so werden ihm
sdmtliche daraus entstehenden Aufwendungen in Rechnung gestellt.

26 Garantie

26.1 In Abdnderung zu Art. 181 Abs. 3 SIA-Norm 118 ist die SolidarbUrgschaft auf erstes Verlangen fUr die Dauer der Verjdhrungs-
frist gemdss Art. 180 Abs. 1 SIA-Norm zu leisten. Eine andere Regelung bleibt vorbehalten.

26.2 In Ab&nderung zu Art. 181 SIA-Norm 118 kann der Bauherr anstelle der SolidarbUrgschaft einen RUckbehalt von 10 % der
Abrechnungssumme bzw. einen allenfalls 10% Ubersteigenden, dem Nachbesserungsinteresse entsprechenden RUckbe-
halt vornehmen. Der Barrickbehalt wird nicht verzinst. Eine Sicherstellung des Barrickbehaltes ist nicht geschuldet.

26.3 Die Garantiefrist gilt frohestens ab Bezugs- oder Fertigstellungstermin. Die Daten fur die Laufzeit des Garantiescheines sind
von der Bauleitung zu erfragen. Der Unternehmer verpflichtet sich, die Mdngel innerhalb der ihm von der Bauleitung schrift-
lich angesetzten Frist auf seine Kosten zu beheben. Behebt er sie nicht fristgemdss oder nicht in einwandfreier Weise, so
kann die Bauleitung die Behebung der Mdngel nach vorgéngiger schrifticher Abmahnung auf Kosten des Unternehmers
einem Dritten Ubertragen. Die Bauleitung ist berechtigt, inre Gewdhrleistungsanspriche gegen den Unternehmer auf dem
Klagewege oder Einredeweise noch w&hrend zwei Jahren nach Ablauf der Garantiefrist geltend zu machen.

26.3.1 Bei einer erforderlichen Ersatzvornahme kann der geschatzte Aufwand fUr die Ersatzvornahme inkl. Drittkosten
dem Unternehmer vorgdngig in Rechnung gestellt werden. Die Kosten sind vom Unternehmer oder der Solidar-
burgin (Garantieschein) innert 10 Tagen nach Rechnungstellung zu begleichen. Die definitive Abrechnung der
Ersatzvornahme erfolgt nach definitiver Mdngelerledigung.

26.3.2 Die Bauherrschaft kann Garantiescheine von einzelnen Versicherungsgesellschaften oder Verb&nden ohne wei-
tere Begrindung ablehnen.

27 Firmentafeln und Baureklame

27.1 Das Aushdngen eigener Firmenschilder ist im Bereich der ganzen Bauparzelle nur mit Zustimmung der Bauleitung zul&ssig.
Firmenschilder die ohne Zustimmung angebracht werden sind auf erstes Verlangen zu entfernen.

27.2 Lasst der Bauherr auf der Baustelle eine Baureklametafel mit Nennung aller Unternehmer anbringen, wird dem Unternehmer
an der Schlussabrechnungssumme folgender Betrag in Abzug gebracht:

Netto-Abrechnungssumme bis CHF 29'999.00 kein Abzug/kein Eintrag
Netto-Abrechnungssumme bis CHF 99'999.00 CHF 150.00
Netto-Abrechnungssumme bis CHF 499'999.00 CHF 200.00
Netto-Abrechnungssumme Gber CHF 499'999.00 CHF 300.00

Unternehmer mit Auftragssummen unter CHF 30'000.00 kénnen auf Wunsch auf der Baureklametafel erwdhnt wer-
den, der entsprechende Abzug betragt in diesem Fall CHF 100.00.
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28 Haftpflichtversicherung Unternehmerangaben

28.1 Der Unternehmer erkl@rt mit Einreichung der Offerte fUr seine zivilrechtliche Hafftung durch Haftpflichtversicherung gegen-
Uber Dritten (Personen- oder Sachschaden) fUr folgende Leistungen versichert zu sein:

a.) Bei Todesfall oder Kérperverletzung
. pro Person CHF
e pro Schadenereignis CHF
b.) Bei Sachschaden pro Schadenereignis CHF
c.) Maximale Leistung pro Ereignis CHF
d.) Versicherungsgesellschaft
e.) Policen Nummer

28.2 Eine PrUfung der Versicherungsangaben findet in der Regel nicht statt. Der Unfernehmer ist selbst verantwortlich fir die
korrekten Angaben, sowie fUr die ausreichende Versicherung seiner Unternehmung.

28.3 Angaben zur Unternehmung:

a.) Grindungsjahr

b.) Anzahl Mitarbeiter

c.) Verantwortlicher Leiter fUr das Bauobjekt
d.) Vergleichbarer Auftrag als Referenzangabe

28.4 Der Unternehmer erkl@rt mit der Einreichung der Offerte in Papier- oder Datenform, dass er die vorstehenden Bestimmun-
gen und die Dokumente, auf welche verwiesen wird zur Kenntnis genommen hat. Diese Bestimmungen bilden einen inte-
grierten Bestandteil des Werkvertrages. Vertragsdnderungen sind nur in schrifticher Form méglich. Auf das Schriftlichkeits-
erfordernis von Vertragsdnderungen kann nur schriftlich verzichtet werden.

28.5 Fur alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag gilt der Sitz der MGA AG Architektur — Bauleitung in 8853 Lachen SZ als Gerichfts-
stand. Der Bauherr ist jedoch berechtigt, den Unternehmer auch an jedem anderen zustdndigen Gericht zu belangen. Es
gilt schweizerisches Recht.
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